

# Exemple

| Banque de Bel Air – Note de cadrage                                                                                                                                                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Projet :</b> Reengineering du processus de traitement des courriers clients<br><b>Chef de projet :</b> M. Yoan, responsable qualité<br><b>Origine du projet :</b> M. Pierre, chef du service courrier | <b>Date :</b> 4/01/09 |
| <b>Objectifs :</b><br>Reengineering du processus courrier avec amélioration de la qualité perçue par les clients et sécurisation                                                                         |                       |
| <b>Périmètre projet :</b><br>Le siège social de la banque. Les agences ne font donc pas partie du périmètre du projet                                                                                    |                       |
| <b>Contraintes :</b><br>Nombre d'acteurs, technicité et diversité des courriers                                                                                                                          |                       |
| <b>Description de l'équipe projet :</b><br>M. Pierre et M. Antoine (organisateur) à 50 % de leur temps sur toute la durée du projet                                                                      |                       |
| <b>Responsabilités chef de projet :</b> animation et gestion des plannings, des intervenants et des budgets<br><b>Responsabilité équipe projet :</b> expertise organisationnelle et technique            |                       |
| <b>Comité de pilotage :</b><br>DG + directeurs + chef de projet : réunions à chaque phase du projet                                                                                                      |                       |
| <b>Moyens :</b><br>M. Yoan, chef de projet à 25 %, M. Pierre et M. Antoine à 50 % + un groupe de travail de secrétaires et quelques jours d'experts de février à juin 2009                               |                       |
| <b>Démarche :</b><br>Analyse de l'existant (février), organisation cible (mars) et conduite du changement (avril/juin)                                                                                   |                       |
| <b>Échéance :</b><br>Le 30 juin 2009                                                                                                                                                                     |                       |