

Entité directrice

Moi.

Projet Planche à voile

Contrôle

- Planche réalisée ?
- Dans les temps voulus ?
- Est-elle performante ?
- Est-elle belle à voir ?

Objectifs

Pouvoir faire un sport nautique en été/maitriser les techniques de fabrication

Ajustements

- OBJ : Report à l'été prochain / Plutôt planche de surf
- S&M : Plus de sous / Il faut de l'aide / D'autres plans
- ACT : Conseil d'un pro / Changer la matière première

Actions

- Préparation : trouver un local, regrouper les outils, se documenter, réunir les fonds, tracer les plans
- Fabrication : 1)- la planche 2)- La voile 3)- le gréement
- Mise au point : essais en rade de Brest, rectifications éventuelles, finalisation (décoration, ...)

Structure & Moyens

- RH : moi et un copain
- Technique : des outils, des matériaux
- Organisation : un local, des plans, de la documentation
- Financier : des sous

Résultats

Une planche à voile, telle qu'elle est.

Risques

Conditions météo, temps libre disponible, manque d'expérience

Influences/contrainte

Normes de sécurité, législation en vigueur

Retombées

Bruit sur le voisinage, déchets de fabrication, intérêt suscité

Apports

Aide extérieure (conseils, coups de main, outillage), sponsoring

Environnement